

# BIPROGY 教育サービス コースご案内

コース名	eラーニングで学ぶ 協力会社マネジメント(4PDU) <span style="float: right; background-color: #008000; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">eラーニング</span>		
概要	情報システム開発の各工程における協力会社の位置づけとその管理に必要なスキルを、プロジェクト・マネジャー、協力会社管理者の視点から修得します。		
学習目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・協力会社管理業務の枠組みと内容を理解し、業務に活用できるようになります。</li> <li>・協力会社管理業務遂行上の要点を理解できます。</li> </ul>		
対象者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクトの管理や推進を担当する方</li> <li>・プロジェクト・マネジャー、リーダーを目指す方</li> <li>・協力会社管理者を担当する方</li> </ul>		
前提知識	・プロジェクトマネジメントに関する基本的な知識		
学習時間	4時間(eラーニング)	契約期間	3ヶ月
内容	<p>1.協力会社マネジメントの基本知識</p> <p>1-1.情報システム開発と外部委託</p> <p>1-2.協力会社マネジメントとは</p> <p>1-3.情報システム開発における外部委託の構造</p> <p>1-4.外部委託の判断</p> <p>1-5.まとめ</p> <p>2.外部委託の契約形態</p> <p>2-1.外部委託の3つの契約形態</p> <p>2-2.情報システム開発工程と外部委託形態の対応</p> <p>2-3.外部委託に関連する法律</p> <p>2-4.まとめ</p>	<p>3.協力会社マネジメントの実施 ～計画立案フェーズ～</p> <p>3-1.協力会社マネジメントの工程</p> <p>3-2.協力会社調達計画書の作成</p> <p>3-3.RFP(提案依頼書)提供</p> <p>3-4.提案書作成</p> <p>3-5.まとめ</p> <p>4.協力会社マネジメントの実施 ～選定フェーズ～</p> <p>4-1.提案評価・選定</p> <p>4-2.発注・契約</p> <p>4-3.まとめ</p>	<p>5.協力会社マネジメントの実施 ～運営フェーズ～</p> <p>5-1.協力会社マネジメント計画の策定</p> <p>5-2.進捗管理、品質管理、変更管理</p> <p>5-3.検収</p> <p>5-4.まとめ</p> <p>6.協力会社マネジメントの実施 ～評価フェーズ～</p> <p>6-1.協力会社の評価</p> <p>6-2.まとめ</p>
備考	・ご希望の方へは受講証明書【Technical Project Management 2.5PDU】【Leadership 1PDU】【Strategic and Business Management 0.5PDU】を発行いたします。		